

SUIVIE DE MON STAGE

Ce que j'ai la 1ère semaine : du 22 mai au 01 juin 2026

1. Cadrage et Documentation

Rédaction du compte-rendu : Finalisation du document de cadrage comprenant le diagramme de cas d'utilisation (Use Case), le diagramme de classes (User, Event, Participation), et le backlog produit.

Planification : Découpage du projet en sprints avec une estimation des tâches à accomplir.

2. Base de Données (Infrastructure)

Configuration locale : Lancement de l'environnement MySQL via XAMPP et création de la base de données locale nommée **iuteventssite**.

Vérification : Accès validé à l'interface phpMyAdmin pour le suivi visuel des tables.

3. Back-End (Spring Boot)

Initialisation du projet : Génération de l'application via Spring Initializr avec l'intégration des dépendances nécessaires (Spring Web, Spring Data JPA, MySQL Driver).

Configuration : Paramétrage du fichier application.properties pour lier proprement l'application Java à la base de données MariaDB/MySQL locale.

Création des Entités (Modèle ORM) : Création du package model dans IntelliJ.

Écriture des trois classes majeures en respectant scrupuleusement les attributs du diagramme de classes : User, Event et Participation (table pivot pour la gestion des inscriptions).

Résolution des conflits d'importation Maven/Lombok en générant proprement les Getters/Setters natifs.

Validation : Au lancement de l'application, Hibernate a automatiquement généré les 3 tables avec leurs relations (clés étrangères) directement dans phpMyAdmin.

4. Front-End (React)

Initialisation : Création d'une application Front-end moderne et rapide en utilisant Vite (iuteventssitefront).

Résolution de bugs : Gestion des conflits de versions Windows/Node.js en forçant l'utilisation de la version stable Vite 5.

Dépendances : Installation anticipée des bibliothèques de statistiques (chart.js et react-chartjs-2).

Validation : Lancement réussi du serveur de développement local sur le port 5173 avec affichage de la page d'accueil de l'application.

Conclusion : Le Back-end communique avec la base de données et le Front-end est prêt. L'architecture globale du projet est saine, validée, et le projet est configuré de bout en bout.

Les liens :

-  Lucidchart document
-  ZAIEM-SARAH-FICHE-DE-BORD-CADRAGE-STAGE-IUT
-  ZAIEM-SARAH-DIAGRAMME-DE-CLASSES-STAGE-IUT
- <https://github.com/Ssarayaa/iut-events-site>

Faire un serveur discord + invité les profs (à faire)